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	Onderwerp:  
	Aangepaste planning




	Inhoud voorstel:  
	Het feit dat GS de voorlopige vaststelling van het concept inrichtingsplan enkele weken heeft aangehouden betekent dat de planning van de vaststellingsprocedure er anders uit komt te zien.

Deze ziet er nu als volgt uit:

· Week 11/12: bestuurlijk overleg: provincie, gem. Oldenzaal en WRD

· Week 13/14: voorlopige vaststelling door GS en aanpassing inrichtingsplan

· Week 15/16: plan naar de drukker

· Week 17: verzenden plan naar ingelanden en uitnodiging informatiebijeenkomsten

· Week 19 t/m 24 : ter visielegging en informatiebijeenkomsten

· Week 25 t/m 29 : opstellen reactienota 

· Augustus/september: bespreking in PCLG

· September/oktober: vaststelling door GS



	Beslispunten/voorgestelde conclusie:  
	· Ter kennisname




	Vervolgtraject:  
	



