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	Onderwerp:  
	Opstellen modules




	Inhoud voorstel:  
	Op korte termijn wordt gestart met de voorbereiding van de eerste modules. Het is namelijk de bedoeling om de eerste modules zo spoedig mogelijk in te dienen nadat het inrichtingsplan is vastgesteld.

Voorgesteld wordt om op korte termijn te verkennen of de volgende modules kansrijk zijn:

1. een verkavelingsmodule

2. module Kristalbad

3. module Stadsrand

ad 1) Op dit moment lijken blok 3 of blok 4 het meest kansrijk om op redelijk korte termijn te kunnen starten met de herverkaveling. Uitgezocht dient te worden hoe de verhouding is tussen beschikbare grond en de taakstelling in de verschillende blokken. Zodra circa 70% van de taakstelling is gerealiseerd kan worden gestart.

ad 2) In deze module heeft het waterschap een belangrijke trekkersrol. Voor deze module dienen nog enkele inhoudelijke zaken onderzocht te worden. Daarnaast moet in verband met de complexe grondverwerving (in het uiterste geval onteigening) uitgezocht worden wat het moment is waarop deze module in uitvoering kan gaan. 

ad 3) In de module stadsrand is een belangrijke rol voor de gemeente Enschede weggelegd. De realisatie van het rondje Enschede kan een belangrijk onderdeel van deze module vormen. Daarnaast kunnen obstakelvrije uitvoeringsprojecten aan deze module worden toegevoegd. Hierbij kan worden gedacht aan de inrichtingswerken op landgoed de Kuper en landgoed Levink.

Opmerking: Gedurende de officiële inspraakprocedure wordt gestart met de verkenning van de verschillende modules. Aanbieding van de modules aan GS, kan dan plaatsvinden samen met de vaststelling van het Inrichtingsplan Enschede-Noord.



	Beslispunten/voorgestelde conclusie:  
	· Akkoord gaan met de verkenning van de genoemde 3 modules



	Vervolgtraject:  
	· Instellen ambtelijke projectteams t.b.v. de modules

· Opstellen conceptmodules





